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1 OPPSUMMERING 

• Morrow Batteries AS etablerte seg i 2022 på arealer like vest for Heftingsdalen renovasjonsanlegg. 
Morrow hadde i avtalen fra 2021 med Arendal kommune en opsjon på å overta arealene til 
renovasjonsanlegget etter 2030. ARIKS har hatt dialog med Arendal kommune i hele denne perioden.  

• Våren 2024 utarbeidet ARIKS et strateginotat som var basert på at Morrow ville trenge arealene som 
renovasjonsanlegget disponerer i dag. Det ble utarbeidet en konseptmodell for utforming av et nytt 
anlegg og med oversikt over hvilke bygg og komponenter som kunne flyttes og gjenbrukes. Det ble 
laget kostnadsestimater som grunnlag for Arendal kommunes økonomiske kompensasjon til ARIKS ved 
å måtte flytte fra dagens lokalitet og etablere et komplett nytt renovasjonsanlegg.  

I strateginotatet ble byggekostnader for nytt renovasjonsanlegg estimert til ca 300 mill. I tillegg kom 42 
mill. for oppføring av nytt administrasjonsbygg. Det ville også påløpe kostnader for flytting og sanering 
av dagens renovasjonstomt med masseutskiftning, estimert samlet til totalt ca 50 mill. Dette var priser 
pr april 2023 som ikke er indeksregulert til dagens pris (mars 2025). 

• Planene for Morrows satsing har siden dette endret seg, og selskapet sa i januar 2025 fra seg retten til 
å benytte opsjonen i avtalen med Arendal kommune, og som ville medført at renovasjonsanlegget 
måtte flyttes. 

• Arendal kommune har ikke lenger en forpliktelse til å fristille renovasjonsarealet for Morrow etter at 
opsjonen ble frafalt, og at det derfor ikke er grunnlag for at kommunen bekoster en flytting av 
renovasjonsanlegget. Dette medfører at det er ARIKS som står tilbake med alle kostnader ved en 
eventuell flytting. 

• Administrasjonen i ARIKS har arbeidet med planer for å flytte renovasjonsanlegget på bakgrunn av 
kommunens avtale med Morrow og opsjonen for å overta anleggets arealer. Når Morrows planer nå er 
endret, og den økonomiske kompensasjonen fra kommunen bortfaller, mener administrasjonen i Agder 
renovasjon at det er gode muligheter for å videreutvikle anlegget innenfor de arealer som i dag 
disponeres. 
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• Dagens anlegg er etablert med gode driftsrutiner som er utviklet helt fra starten i 1986. Det er lite 
bebyggelse i nærområdet og konfliktsnivået vurderes som svært lavt overfor tredjepart. Arealet i 
eksisterende anlegg er tilnærmet av samme størrelse som den nye tomta som er tilbudt, selv om 
dagens tomt er mer kupert og med noen områder som ikke kan utnyttes fullt ut. 

• Administrasjonen har stipulert investeringskostnader på 50-60 mill. for å dekke nødvendige og 
fremtidige endringer på dagens anlegg. Henvises til kapittel 5 og oppsett av investeringsbehov på 
dagens tomt. Økonomiske midler kan budsjetteres etter en tidsplan (investeringsbudsjett) for å jevne ut 
kostnadene.   

• Dette dokumentet beskriver muligheter for utvikling på dagens renovasjonstomt. 

2 INFORMASJON OM AGDER RENOVASJON IKS 

2.1 Agder Renovasjon IKS (ARIKS) 

ARIKS er det nest største avfallsselskapet i Agder og er et interkommunalt samarbeid mellom Arendal, 
Grimstad og Froland kommune. Primæroppgavene er husholdnings- og hytterenovasjon, tømming av 
slamavskillere og behandling av slammet. 

ARIKS har ansvar for hele verdikjeden i renovasjonen for eierkommunene, inklusive fakturering av 
renovasjonsgebyr. ARIKS leverer avfallstjenester til ca. 75 000 innbyggere. Renovasjonsselskapet har 
avfallsmottak i Østerhus i Grimstad og Heftingsdalen i Arendal. I Heftingsdalen er det 78 personer som har sin 
arbeidsplass per mars 2025.  

2.2 Datterselskapet Agder Renovasjon Næring AS (ARNAS) 

ARIKS eier 100 % av Agder Renovasjon Næring AS (ARNAS). Datterselskapet ARNAS er lokalisert i felles 
administrasjonsbygg med ARIKS. 

 ARNAS håndterer avfall fra bedriftskunder og ARIKS mottar og behandler avfallet som ARNAS samler inn.  

2.3 Underleverandører 

To servicetjenester ute i eierkommunene er konkurranseutsatt og utføres av underleverandører. Dette gjelder 
innsamling av husholdningsavfall og tømming av private septiktanker og slamavskillere. 

Innsamling av husholdningsavfall utføres for tiden av underleverandøren NordRen AS. Det er 30 ansatte ved 
NordRens avdeling Arendal, og selskapet disponerer ca. 20 renovasjonsbiler stasjonert på avfallsanlegget for 
innsamling. NordRen leier lokaler av ARIKS i det gamle administrasjonsbygget på Samlokalisering gir et tett og 
godt samarbeid med en viktig underleverandør.  

Tømming av septiktanker og slamavskillere utføres for tiden av underleverandør Norva24. Norva24 er ikke 
stasjonert på Heftingsdalen. 

2.4 Deponiet 

Dagens deponi på Heftingsdalen har vært i drift siden avfallsanlegget ble etablert i 1986. Fra 2009 ble det 
forbudt å deponere organisk avfall og annet avfall som kan gjenvinnes. Etter dette har deponiet tatt imot avfall 
som ikke lar seg gjenvinne eller utnytte på annen måte. Eksempler på slikt avfall er gips, teglstein, betong, 
isolasjon, asbest og lett forurensede masser. 

Driftskrav til deponiet styres av Forurensningsloven og Avfallsforskriften, etter tillatelse fra Statsforvalteren. 
Statsforvalteren har gitt ARIKS tillatelse til en samlet deponimengde på 1,9 mill. tonn for deponiets totale levetid 
(avslutning år 2048). 
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3 ADMINISTRASJONENS VURDERING AV MULIGHETER FOR VIDERE DRIFT PÅ 
DAGENS TOMT 

3.1 Overordnet plan for renovasjonsdrift og avfallshåndtering 

Administrasjonen i ARIKS definerer følgende overordnet plan i arbeidet med å utvikle renovasjonsanlegg på 
dagens tomt: 

• Primæroppgavene for ARIKS skal fortsatt være husholdnings- og fritidsrenovasjon, slamtømming og 
behandling av dette. ARIKS vil på vegne av sine eierkommuner Arendal, Froland og Grimstad levere 
gode avfallstjenester til sine innbyggere. 

• Renovasjonsanlegget skal være trygt, publikumsvennlig, effektivt og tilrettelagt for videre utvikling på en 
miljøvennlig måte. 

• Utviklingene skal legge stor vekt på å bli et fleksibelt anlegg som kan håndtere nye oppgaver og krav i 
renovasjonsbransjen, slik at ARIKS kan ta enda større oppgaver på vegne av regionen om det er 
ønsket og formålstjenlig.  

• Det må settes av tilstrekkelige økonomiske midler for at ARIKS skal kunne utvikle og oppgradere 
renovasjonsanlegget. Disse midlene kan budsjetteres etter en tidsplan for å jevne ut investeringene.  

• Renovasjonsanlegget skal legge til rette for gjenvinning og gjenbruk gjennom utvikling av effektiv 
sorteringsløsning for ulike avfallsfraksjoner og videre drift av Gjenbruksbutikken og Brukbar.  

• ARIKS skal fortsette samfunnsoppgaven overfor kommende generasjoner ved å opprettholde driften av 
et besøksopplegg som gir skoleelever og andre målgrupper informasjon og opplæring i bærekraftig 
avfallshåndtering.  

• Renovasjonsanlegget skal fortsatt ha mulighet til å inkludere lokaliteter for datterselskapet Agder 
Renovasjon Næring AS (ARNAS) og underleverandør for avfallsinnsamling. 

3.2 Overordnet plan for deponiet 

• Dagens deponi på Heftingsdalen skal benyttes så lenge som mulig. Statsforvalteren har gitt ARIKS 
tillatelse til en samlet deponimengde på 1,9 mill. tonn for deponiets totale levetid (avslutning år 2048). 
Dette inkluderer deponiets trinn 1 og trinn 2, der trinn 2 er en utvidelse av deponiet på arealer der 
dagens kompostering foregår.  

• Restkapasitet for deponiet ble i 2023 stipulert til ca. 420 000 tonn for deponiet i trinn 1. Iverksetting av 
trinn 2 og utvidelse av deponiområdet vurderes som et mulig fremtidig tiltak for å øke deponiets driftstid. 

• Avfallstyper som deponeres: Gips, teglstein, betong, isolasjon, asbest og lett forurensede masser.  

• Det er i konsesjonen satt begrensing på deponering av 40 000 tonn forurensede masser per år, i tillegg 
til betongavfall.  

• Strategi for hva som gjøres når dagens deponi er fylt opp vurderes ikke i dette dokumentet. Det kan 
komme krav om gjenvinning av enkelte masser som i dag deponeres, og hvordan behovet vil bli for 
deponering av masser om noen år, er uklart. Det kan derfor være hensiktsmessig at dette spørsmålet 
avklares senere når en vet mer rundt dette.   

3.3 Plan for samarbeid med andre avfallsselskap 

3.3.1 Returkraft (samarbeid i dag) 

Avfallsbransjen er hele tiden i endring og avfallsselskapene må tilpasse seg økende krav til sortering og 
gjenvinning. Renovasjonsselskapene i Agder samarbeider godt på flere områder, blant annet gjennom felles 
eierskap i Returkraft AS, og avfallsselskapene ser verdien av å fortsette samarbeidet.  
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Felles eierskap gir selskapene en felles plattform og møteaktiviteter som er viktig i arbeid med fremtidens 
avfallsbransje. ARIKS deltar i dag i samarbeidet og eierskapet som gjelder Returkraft for brenning av restavfall 
og andre avfallsfraksjoner i Kristiansand 

3.3.2 Risør og Tvedestrand avfallsselskap 

ARIKS og RTA har over flere år hatt et godt samarbeid og utveksling av erfaringer. I dag har ARIKS også 
omvisning for enkelte Tvedestrandskoler.  

Det arbeides med mulighet for ytterligere samarbeide med RTA. De største utfordringene for avfallsselskapene 
fremover blir å følge opp stadige ulike nye lovkrav, reguleringer, ulike rapporteringer og dokumentasjon 
inklusive krav fra Statsforvalteren i tillatelsene, compliance mm. I den forbindelse vil det bli utarbeidet en rapport 
der ulike alternativer beskrives. Denne rapporten vil bli fremlagt styret og eierkommunene for behandling.  

3.3.3 Ettersorteringsanlegg for avfall 

Det er et nasjonalt krav at det skal oppnås 65% materialgjenvinning for avfall innen 2035. Muligheter er 
gjennom økt kildesortering og ettersortering av avfall. Forslag til ny forskrift som gjelder produsentansvar er 
ventet i løpet av 2025 som betyr at de som lager emballasje/varer, må betale (selvkost) for avfallshåndteringen 
når emballasjen blir kastet. I dag må innbyggere dekke disse kostnadene gjennom renovasjonsgebyrer. En 
økning av kostnadsdekningen for avfallshåndteringen er viktig for å dempe renovasjonsgebyret for 
husholdningene, og med en slik forskriftsendring, kan det bli mer gunstig å etablere ettersorteringsanlegg.  

Vurderinger rundt mulig lokasjon og en eventuell samarbeidspartner for etablering av et anlegg for 
ettersorteringsanlegg er ikke en del av dette strategidokumentet og vil komme på et senere tidspunkt. 

3.3.4 Gjenvinning av tekstiler 

Myndighetene har satt krav til kommunene om utsortering av alle tekstiler fra 2025. Tekstiler skal i størst mulig 
grad gjenbrukes eller materialgjenvinnes.  

ARIKS har inngått en kortsiktig avtale med Kirkens Bymisjon (KB) med mulighet for forlengelse. KB har et 
sorteringsanlegg for tekstiler i Froland kommune og et hovedanlegg for sortering som ligger i Drammen 
kommune. KB gir arbeidstrening til de som har falt utenfor samfunnet, og som trenger hjelp til å komme ut i 
arbeidslivet. KB har pt ca. 40 personer inne på arbeidstrening, der 10 av disse har fått fast jobb i 
organisasjonen. KB samler inn klær fra tekstiltårn som er plassert rundt omkring i kommunene og på 
gjenvinningsstasjonene til ARIKS og andre avfallsselskap i Agder.  

ARIKS er av den oppfatning at det er positivt at KB og andre tilsvarende organisasjoner håndterer oppgavene 
med tekstiler. KB har et «onboard system» der arbeidstakerne får mer enn arbeidstrening, og blir ivaretatt på en 
best mulig måte. ARIKS har ikke denne kompetansen i selskapet.   

3.3.5 Biogass 

11 avfallsselskap i Agder, Rogaland og Telemark har utført en mulighetsstudie for etablering av biogassanlegg, 
der konklusjonen er at avfallsselskapene ikke selv etablere et biogassanlegg, men at det vil være 
hensiktsmessig med et samarbeid med andre/private aktører som har kompetanse og driver tilsvarende anlegg i 
dag. 

Det planlegges etablering av et biogassanlegg i Arendals området, og denne aktøren har flere biogassanlegg. 
ARIKS sammen med de andre avfallsselskapene i regionen, vurderer muligheten for å erstatte dagens 
kompostering av matavfall til å behandle matavfallet i et biogassanlegg. Matavfall vil være en viktig innsatsfaktor 
som råstoff til et biogassanlegg. En overgang fra kompostering av matavfall til biogass, vil redusere 
klimagassutslipp. Ressursene i et biogassanlegg er blant annet matavfall og kumøkk, og produktene blir 
biogass og biorest (gjødsel). Biogass er et fornybart og miljøvennlig brennstoff som kan anvendes til mange 
ulike formål som elektrisitetsproduksjon, oppvarming og i transportsektoren (for eksempel renovasjonsbilene). 

ARIKS mottar og behandler ca 5 800 tonn matavfall årlig, fra husholdningene i eierkommunene. Et 
biogassanlegg etablert i nær området til avfallsanlegget, vil gi fordeler for avfallsselskapet i en 
konkurransesituasjon, og antar for flere av avfallsselskapene i regionen. I dag må matavfall fraktes ut av 
regionen, for å bli behandlet i et biogassanlegg. 
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Innsamling av matavfall fra husholdningene i Arendal, Grimstad og Froland kommune, utføres av renovatørene 
som daglig tømmer matavfall fra renovasjonsbilene i mottak på avfallsanlegget. Med et biogassanlegg i område, 
kan det bli mulighet for at renovasjonsbilene med matavfall, tømmer matavfall direkte i et lukket mottak på et 
biogassanlegg. En vil da slippe omlasting av matavfall på avfallsanlegget, før det transporteres og behandles i 
et biogassanlegg.   

I dag er det ikke tilgjengelig fyllestasjoner for biogass i området. En fordel for transport (anbud eller egen 
transport), vil være at det etableres et biogassanlegg i området. Det vil gi reduserte transportkostnader og 
redusert miljøbelastning. Det kan bli et klimavennlig innkjøp og resultat ved at renovasjonsbilene som leverer 
matavfall, får sitt drivstoff som er biogass, fra det samme biogassanlegget der matavfall leveres.     

4 VURDERING AV TILPASNINGSBEHOV I DAGENS ANLEGG 

4.1 Avfallsbearbeiding og behov for tilpasning 
 

Avfallstype Bearbeiding Fremtidig drift / tilpasninger 

Papp og papir Mottak i hall, utsortering, omlasting og 
transport av papir og papp til gjenvinning. 

Som i dag, men en plan for 
oppgradering av bygget på et 
senere tidspunkt vil være 
hensiktsmessig.  

Makulering papir Utføres etter gjeldende sikkerhetskrav og 
gradering (har sikkerhetsklarering på 
dagens anlegg). 

Som i dag. Inngår i dag i 
papir/papp-bygget, men naturlig å 
vurdere annen løsning når 
papp/papir-bygget blir oppgradert 
på et senere tidspunkt.   

Glass og 
metallemballasje 

Mottak i hall-binge, rensk, sortering, 
transport til gjenvinning. 

Som i dag. 
Etablerte ny glassbinge 2017 som 
tilbygg til sorteringshallen 

Plastemballasje Mottak i hall, pressing, bunting, transport til 
gjenvinning. Ny utvidet plasthall etablert i 
2025.  

Som i dag 

Hageavfall Mottak, kverning/flising. Benyttes ved 
kompostering av matavfall. 

Som i dag (fortsatt kompostering 
av hageavfall selv om 
kompostering av matavfall utgår) 

Trevirke Mottak, kverning til gjenvinning Som i dag. 
Området ble utvidet til ca 10 daa i 
2021. Arealet er avgrenset med 
en større fjellskjæring som 
reduserer støv og støy. 

Metall Mottak, sortering, omlasting. Metall lagres 
ute. 

Som i dag 

Farlig avfall Mottak, sortering, emballering, transport til 
destruksjon.  

Oppgradering av mottak og 
behandling av farlig avfall er i 
startgropa. Strengere lovpålagte 
krav, og mengdene som må 
klassifiseres som farlig avfall 
øker. 

Elektroavfall Mottak, sortering, transport til gjenvinning. 
Se over, samordning av EE avfall og farlig 
avfall. 

Som i dag, men tilrettelegging for 
strengere krav 
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Dekk, felg Dekk med og uten felg leveres og 
mellomlagres ute i båser. Mottak, sortering, 
transport til gjenvinning.  

Som i dag 

Gips Nyere båser (betongblokker) med takbygg. 
Mottak, deponering Heftingsdalen 

Som i dag. 

Men kan bli krav om gjenvinning 
og forbud mot deponering 

Betong, porselen, 
keramikk, stein, betong, 
jord 

Nyere båser (betongblokker) med takbygg. 
Mottak, deponering Heftingsdalen 

Som i dag 

Plastbåter, glassfiber Mottak, kontroll, deklarering, transport til 
gjenvinning. Inngår i returordning med pant 
for fritidsbåter. 

Som i dag 

Restavfall Mottak, grovsortering og transport til 
forbrenning.  

Som i dag. Kan komme fremtidig 
krav om ettersortering av 
restavfall, se eget avsnitt om 
samarbeid. 

Slam- og septikmottak Mottak eget septiksystem, avvanning, 
tørking. Egen binge i komposteringshall for 
tørrslam. Transport til Stavanger for 
slamkompostering. 

Videreutvikling av dagens mottak 
som har god funksjon.  

Det antas å komme strengere 
lover og krav som vil kreve 
tilpasninger. 

Matavfall Mottak, kompostering (i dagens anlegg), 
salg/transport 

Som i dag.  

Det planlegges for fremtidig 
levering av matavfall til biogass 
som erstatning for kompostering. 
Se eget kap. om biogass.   

Ristgods og sandfang Ristgods og innhold fra sluk med sandfang. 
Deponering Heftingsdalen 

Som i dag 

Tekstiler Tekstiler tas imot på gjenvinningsstasjonen. 
Sortering, omlasting og transport for 
gjenvinning 

Nytt i anlegget pga. krav fra 2025. 

Det henvises til eget avsnitt om 
tekstiler lenger frem i notatet. 
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4.2 Vurdering av bygninger og driftsarealer 

4.2.1 Restlevetid for komponenter i dagens anlegg 

Mai 2023 utførte AAA-Takst AS en vurdering av samtlige bygninger og installasjoner på dagens anlegg. 
Formålet var å få oversikt over restlevetider og vedlikeholdsbehov. Resultater fra takseringen viser at de fleste 
bygningene har flere 10-år restlevetid og er generelt i god teknisk stand. Levetid for teknisk anlegg er normalt 
20-25 år mens selve bygningskonstruksjonen kan ha levetid 60 år eller mer. 

Oppsummeringstabell fra AAA-Takst AS med vurdering av dagens bygningsmasse: 

 

 
Rapporten har ikke medtatt følgende nyere tiltak i anlegget: 

• År 2025: Ny og større plasthall for sortering av plast er etablert. 

• År 2023: Etablert tetting av komposteringshall med nettingvegger og porter.  

• År 2021: Nytt areal og lasterampe for modulvogntog for trevirke ble etablert. 

• År 2019: Nytt administrasjonsbygg (verditakst 2023: 42 mill. kr). 

• «Lager papir» er oppført med feil årstall 1986, skal være 2009. 
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4.2.2 Bygg og driftsarealer med oppgraderingsbehov 

 

Farlig avfall, bygg for 
sortering og behandling 

 

Dagens bygninger for mottak og behandling av EE avfall/farlig avfall ble 
oppført i 1998 på gjenvinningsstasjonen. Det er behov for oppgradering og 
tilpasning til nye lovpålagte krav der hensynet til sikkert arbeidsmiljø og 
brannsikring er helt essensielt. 

Denne oppgradering har vært på investeringsplan tidligere, men blitt 
forskjøvet ut i tid, i påvente av mulig flytteprosess. Mengden farlig avfall 
øker, og flere avfallstyper må klassifiseres som farlig avfall. Dette er et tiltak 
som ARIKS er i startgropa for, med tilpasninger etter nye lovkrav og 
brannsikring, for den type avfallshåndtering.  

Inkludere kasser til lyspærer/rør, blybatterier, bur, vindu stativer, safedrop 
mm. som i dag. 

Gjenbruksbutikken og 
Brukbar 

 

Mottak og salgssted for gjenbruksartikler er lokalisert som en del av 
kildesorteringsanlegget for privatpersoner og mindre næringsaktører. Det er 
tilstrekkelig areal på dagens tomt til en utvidelse av dagens gjenbruksbutikk 
om det vil være hensiktsmessig i fremtiden. Utvidelsen kan være 
forlengelse av dagens butikk. Det vurderes som positivt å samlokalisere 
driften av Gjenbruksbutikken og Brukbar pga. fleksibilitet ved bruk av felles 
areal og ansatte.  

Gjenvinningsstasjonen 
(mottaksanlegg for 
kildesortert avfall) 

Mottaket er godt tilpasset for mottak av kildesortert avfall fra privatpersoner 
og mindre leveranser fra næringsdrivende. 

Ikke behov for oppgradering i større omfang, men det vurderes fremtidig 
justering med å montere digitale lystavler over avfallscontainerne for å gjøre 
det enklere for publikum. Det er også behov for utvidelse av kjørebredder 
som en konsekvens av nytt utvidet bygg for farlig avfall. 

Komposteringshall med 
utearealer 

I dag komposteres matavfall, men det vil være hensiktsmessig å vurdere å 
erstatte kompostering med å levere matavfall til biogass. Ved en mulig 
utvidelse av deponiet i trinn 2 vil dette frigjorte arealet bli brukt.  

Det vil fortsatt være hensiktsmessig å kompostere hageavfall som er en 
«renere» prosess og som krever mindre areal enn behandling av matavfall. 

Det henvises til eget avsnitt om biogass lenger frem i notatet. 

Slamanlegg Mulig tiltak: Vurdere nye løsninger for mellomlagring inntil videretransport. 

Dagens situasjon: Slam mottas fra kommunale renseanlegg (ferdig 
avvannet). Septikslam mottas fra private anlegg (ikke avvannnet). 
Septikslam mellomlagres i binger for å avvannes før transport ut av 
anlegget. Aktiviteten generer lukt til omgivelsene. 

Fra 2027 vil private septiktanker bli ulovlige. Mottaket vil få mindre slam fra 
slike anlegg, men det vil likevel være behov for et mottak i anlegget i mange 
år. 
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Bygg for plast og papp/ 
papir 

 

For plast er det ikke behov for oppgradering: Ny utvidet plasthall er i 2025 
etablert på området for plastmottak og håndtering. Dette gir god plass til 
innomhus lagring av plast, bedrer logistikken for plasthåndtering og 
reduserer flygende avfall.  

For papp/papir gjelder: Lagerbygg, et eget bygg som er lagringsplass for 
papir/papp baller tørt under tak, ble oppført i 2009. Dette bygget står oppført 
ved papp/papir bygget, og må sees i sammenheng med en oppgradering. 

Det vil være behov for å oppgradere dagens betongbygg for mottak og 
håndtering. Det er aktuelt å se på løsninger for hvordan man kan tilpasse 
dagens løsning for fremtidens håndtering. Makulering av papir er i dagens 
papir/papp-bygg.  
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4.2.3 Bygg og driftsarealer uten oppgraderingsbehov 

 

Bygning/driftsareal Beskrivelse 

Administrasjonsbygg Ikke behov for oppgradering. Administrasjonsbygget stod ferdig i 2019. Det 
er tilrettelagt for mulig utvidelse av bygget mot nordøst om det skulle bli 
behov i fremtiden. 

Funksjoner og innhold i dagens bygg: 
 

• Kontorer i 2.etg og møterom 
• Kantine (felles drift og administrasjon), kjøkken og lager 
• Møterom og konferanserom 1. etg  
• Garderober (rene og urene soner, krav Arbeidstilsynet) 
• Resepsjon og kundesenter i 1.etasje 
• Data og serverrom  
• Brannsikkert arkiv 
• Brannsentral (hele avfallsanlegget), tilkoblet brannvesenet 
• Kameraovervåkning (hele avfallsanlegget) 
• Renholdstjenester, driftsfasiliteter mm  
• Vaskerom og lager 
• Solcelleanlegg på tak 

Betjent vektstasjon for 
registrering inn og ut av 
anlegget 

Ikke behov for oppgradering. Ny vektstasjon stod ferdig i 2019 og er 
tilpasset dagens og fremtidig renovasjonsaktivitet.   

Sorteringshall Ikke behov for oppgradering. Ny hall ble bygget i 2010 da deponiforbudet 
kom. Krav fra Statsforvalteren at avfall må gjennom ettersortering i 
sorteringshall før omlasting av for eksempel restavfall til Returkraft. 
Glass/metallemballasje lagres i nyere tilbygg (2017). 

Det er tilstøtende arealer for å utvide sorteringshallen ytterligere om det vil 
være hensiktsmessig om noen år.  

Verkstedbygg og vaskehall 

 

Ikke behov for oppgradering. Driftssituasjonen vurderes som tilfredsstillende 
og det er ingen umiddelbare behov for endringer eller oppgradering.  

Båser med tak for salg av 
jordprodukter og bark 

Ikke behov for oppgradering. Produktene mellomlagres i 2 båser med tak 
der privatkunder har adgang. Det tilbys salg av bark og jordprodukter fra 
produksjon i komposteringsanlegget så lenge det er hensiktsmessig å 
kompostere.  

Lagerbygg for håndtering 
av avfallsdunker og annet 

Ikke behov for oppgradering (men det planlegges et tak i forlengelse av 
bygget). Lagerbygning med arbeidsområde der dunker/containere tas imot, 
tømmes og vaskes. Videre lagring og klargjøring.  

I hallen kan det lagres alt av sekker, lokk, hjul og så videre. Også parkering 
for truck (med ladestasjon) og liten hjullaster.  

Container-park Ikke behov for oppgradering. Dagens containerpark fungerer bra og 
videreføres. Containere skiftes ut og oppgraderes etter behov (etter 
investeringsplan). 

Utleie av bygg og område 
for eksternt 
renovatørselskap 

Ikke behov for oppgradering. Innsamling av avfall i eierkommunene utføres 
av ekstern renovatør som et anbudsarbeid. Det vil være hensiktsmessig 
med fortsatt samlokalisering der renovatøren har sin plass i anlegget.  

Parkeringsareal for 20 renovasjonsbiler og 30 privatbiler. 
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5 INVESTERINGSBEHOV PÅ DAGENS TOMT 

ARIKS har ett velfungerende anlegg i Heftingsdalen. Ved å bli på dagens tomt vil det bli behov for ulike 
oppgraderinger over tid på grunn av nødvendig vedlikehold og tilpasning til skjerpede krav.  

Administrasjonen har stipulert investeringskostnader på 50 – 60 mill. på mellomlang sikt (innen 10 år) for å 
dekke nødvendige og ønskelige endringer.  

Investeringsplan  
 

Sted Beskrivelse Stipulert 
kostnad 

Tidsplan 

Lasersystem for 
bortjaging av fugl 

Anskaffelse av laserlys som jager bort fugl som 
oppholder i store flokker seg ved 
komposteringsanlegget. Systemet er i bruk på 
nabotomt (Morrow) 

0,1-0,2 mill.  Innen 1 år 

Mottaksanlegg for 
kildesortert avfall 

Montere digitale lystavler over avfallscontainerne 
for å gjøre det enklere for publikum + Utvidelse 
av kjørebredder. 

0,2-0,4 mill.  Innen 1-2 år 

Farlig avfall, bygg 
for sortering og 
behandling 

 

Oppgradering av bygg. 

Tilpasning til nye lovpålagte krav med hensyn til 
sikkert arbeidsmiljø og brannsikring. 

6-10 mill.  Innen 1-3 år 

Slamanlegg Tilpasninger med luktfjerning og lukket 
mellomlagring inntil transport ut av anlegget. 

3-5 mill.  Innen 4-6 år 

Bygg for papp og 
papir 

Oppgradere dagens betongbygg for mottak og 
håndtering.  

6-10 mill.  Innen 4-6 år 

Gjenbruksbutikken 
og Brukbar 

Utvidelse av lokaler ved forlengelse av dagens 
butikk. Justering av dagens parkeringsløsning. 

6-10 mill.  Innen 6-10 år 

Komposterings 
anlegg 

Lukket komposteringsprosess, tett bygg med 
luktfjerning. Må sees i sammenheng med trinn 2 
for deponiet (utgår dersom deponiet utvides). 

Uavklart 
kostnad 

Innen 10-15 år 

Utvide deponiet, 
trinn 2 

Utvidelse av deponiet ble utredet ifm. 
reguleringsendring i 2018. Trinn 2 medfører at 
komposteringsanlegget fjernes for å gi plass. 

Uavklart 
kostnad 

Når dagens 
deponi er fullt 
opp 
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6 ADMINISTRASJONENS VURDERING AV FLYTTEPLANENE 

• Morrow har meldt at de ikke har behov for renovasjonstomten, og da heller ikke administrasjonsbygget 
som Morrow etter planen skulle kjøpe til markedspris. Hvis renovasjonsanlegget likevel flyttes til ny tomt 
vil det innebære at dagens administrasjonsbygg fra 2019, og som er svært godt tilpasset behovene hos 
ARIKS, ikke vil ha noen umiddelbare overtakere.  

• Arendal kommune har uttalt at ved Morrows frafall av opsjonen om å overta renovasjonstomta medfører 
at kommunen ikke kan bekoste flytting av renovasjonsanlegget. Dette medfører at det er ARIKS som 
står tilbake med alle kostnader ved en eventuell flytting. 

• Basert på endrede betingelsene trenger ikke ARIKS å flytte. Selskapet kan utvikle seg godt på 
eksisterende tomt, noe som vil gi store økonomiske besparelser for både abonnentene og Arendal 
kommune. 

• Byggekostnader for nytt renovasjonsanlegg ble i tidligere fase estimert til ca 300 mill. I tillegg kom 42 
mill. for oppføring av nytt administrasjonsbygg. Det ville også påløpe kostnader for flytting og sanering 
av dagens renovasjonstomt med masseutskiftning, estimert samlet til totalt ca 50 mill. Dette er priser pr 
april 2023 som ikke er indeksregulert til dagens pris (mars 2025). 

• Administrasjonen har stipulert investeringskostnader på 50-60 mill. for å dekke nødvendige og 
fremtidige endringer på dagens anlegg. Økonomiske midler kan budsjetteres etter en tidsplan 
(investeringsbudsjett) for å jevne ut kostnadene.  

• ARIKS har en gunstig avtale med grunneier av dagens tomt. Leiepris for området er kr 350 000,- pr år. 
Dagens avtale er uoppsigelig fra grunneier. Ved flytting var forutsetningen at ARIKS skulle få 
tilsvarende leieavtale med Arendal kommune.  

• Dagens anlegg er etablert med gode driftsrutiner som er utviklet helt fra starten i 1986. Det er lite 
bebyggelse i nærområdet og konfliktsnivået vurderes som svært lavt overfor tredjepart. Arealet i 
eksisterende anlegg er tilnærmet av samme størrelse som den nye tomta som er tilbudt, selv om 
dagens tomt er mer kupert og med noen områder som ikke kan utnyttes fullt ut 

• Ved etablering av ny E18 i 2019 ble det lagt ned betydelige ressurser for å tilrettelegge for ny adkomst 
til renovasjonsanlegget. Infrastrukturen internt i anlegget ble lagt om for innkjøring fra vest med nytt 
vektsystem i ankomstsonen. Det ble bygget nytt administrasjonsbygg med god standard og tilrettelagt 
for fremtidig utvikling. Denne løsningen har nå vært driftet i 6 år og med gode erfaringer. 

• Dagens deponi ved Heftingsdalen har mange års restlevetid. De økonomiske fordelene med 
samlokalisering av deponi og renovasjonsvirksomhet er betydelige. Det gir besparelser i form av 
ansatte og maskinpark som kan fordeles mellom arbeid på deponi og arbeid i den ordinære driften. 
Funksjonen til dagens vektsystem kan videreføres som i dag der man kombinerer veiing av avfall til 
deponiet og veiing av ordinært avfall. Samlokaliseringen gir også bedre kontroll over deponiet og hva 
som deponeres, og vil også være en fordel for ARNAS ved oppfølging og betjening av næringskunder 
som leverer både ordinært avfall og avfall til deponiet. 
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