

Agder Renovasjon IKS

PROTOKOLL STYREMØTE 14. desember 2018

Møtested: Arendal Rådhus.

Tilstede: Åge Nystøl (styreleder), Ingrid Dorthea Skårmo, Jørgen Hurvedal, Einar Krafft Myhren, Ingebjørg Berstad Torp (vara), Bjørg Engeset Eide og Esben Moy (vara).

Forfall: Nina Jentoft og Bjørnar Birkedahl.

Fra administrasjonen: Anita Aanonsen Jernquist (daglig leder) og Eirik Kristiansen (økonomisjef). Referent: Anita Aanonsen Jernquist.

Åpning av møtet

Styreleder Åge Nystøl, åpnet og ledet møtet.

Sak 70.18 Godkjennelse av innkallelse og sakliste.

Protokoll fra styremøte 20.11.18 for godkjennelse, var sendt ut før styremøte.

Vedtak:

Innkallelse til styremøte 14.12.18 med sakliste og protokoll fra styremøte 20.11.18 signeres og godkjennes.

I Sak 71.18 Ombruk og avfallsreducerende tiltak

Vedlagt saken var et notat fra KS Bedrift Avfall som omhandler svar fra Miljødirektoratet på problemstillingen fra flere avfallsmedlemmer knyttet til selvkost og ombruk. Kommunene/avfallsselskapene må opptre korrekt i hht. Selvkostregelverket, samtidig som en opplever økte forventninger om å ta et større samfunnsansvar.

Miljødirektoratet har uttalt seg konkret om ombruk, villfyllinger, forsøpling, rester fra lokale loppemarkeder, håndtering av avfall fra lokale ryddeaksjoner m.m. Miljødirektoratet skriver at samfunnsansvaret, handler i det store og hele om miljø, omdømme og ikke minst sunn fornuft. Svarene fra Miljødirektoratet, er i tråd med vedtak i Stortinget (Stortingsmelding nr 45 om avfallspolitikk og sirkulær økonomi).

Agder Renovasjon IKS fikk i 2009 en uttalelse fra advokat Hanne S. Torkelsen, som konkluderte med at det ikke var rettslig grunnlag for å skille gjenbruksbutikk og gjenvinningsstasjoner, og begge kan derfor inntas i selvkostområdet.

Vedtak:

Styret tar informasjonen fra KS Bedrift og Miljødirektoratet om ombruk og selvkost til orientering.

Sak 72.18 Status byggprosjekt og totalentreprise

Daglig leder orienterte fra byggeprosjektet.

Hoved fremdriftsplanen følges i byggeprosjektet, med BRG som hoved entreprenør (for totalentreprisen). Det er ukentlige byggemøter og prosjektmøter med underleverandørene.

Status på endringsmeldinger, godtatt eller er under behandling:

BRG		SAMLELISTE FOR ENDRINGSMELDINGER					
Prosjekt:	Agder Renovasjon	Prosjektnr.:	3054				
Byggherre:	Agder Renovasjon IKS						
Skjema nr.:	Gjelder:	Dato oversendt Byggherre:	Dato godkjent Byggherre:	Svar fra Byggherre:	Fakturerings dato:	Beløp:	Akkumulert beløp:
EM.1	Solceller på tak	15.11.2018	19.11.2008			kr 643 978	kr 643 978
EM.2	Ny trekkeum for el.rør	15.11.2018					kr 643 978
EM.3	Ekstra pigging for vektgrube	15.11.2018					kr 643 978
EM.4	Ekstra vanntilførsel til vektbu.	15.11.2018					kr 643 978
EM.5	Vannbåren varme vektor	15.11.2018	19.11.2018			kr 73 425	kr 717 403
EM.6	Varmluftsgardin inngangsparti	15.11.2018	19.11.2018			kr 48 153	kr 765 556
EM.7	Endret plantegning	15.11.2018					kr 765 556
EM.8	Glassvegger m.m.	03.12.2018				kr 253 205	kr 1 018 761

Endringsmeldinger:

Endringsmeldinger som byggherren får fra entreprenør, er varsel om endring, fristforlengelse eller vederlagsjustering. Det kan omhandle feil eller for upresist beskrivelse i tilbudsgrunnlaget, endringer som gir behov for fristforlengelse eller merutgifter, eller krav om endringspålegg når byggherren krever noe som er utenfor kontrakten. Endringsmeldingene tas opp i byggherremøtene, før de eventuelt aksepteres og signeres av byggherre.

Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø i byggprosjektet (SHA):

BRG gjennomfører vernerunder hver 14 dag på byggeplassen. Byggherren/Agder Renovasjon står fritt til å delta, og deltar med jevne mellomrom på BRG sine vernerunder.

SHA (HMS ansvar), tas opp på hvert byggherremøte, med fokus på om det er spesiell risiko for arbeid som skal utføres i perioden. BRG utarbeider sikker jobb analyse for de ulike risikomomentene.

Vedtak:

Styret tar informasjonen om status for byggeprosjektet fra daglig leder til orientering.

Sak 73.18 Deponigass leveransen

Daglig leder orienterte om status for deponigassleveransen og tiltak som gjøres på varmesentralen i Arendal.

Det er deponert nedbrytbart avfall på deponiet i Heftingsdalen siden 1986, da Skrubbedalen deponi ble avsluttet, frem til deponiforbudet (forbudet mot deponering av nedbrytbart avfall) kom i 2009/2010.

Deponigass:

Deponigass dannes ved nedbryting av organisk avfall, og representerer en energiresurs. Etter deponiforbudet ser vi naturlig nok, en avtakende trend for deponigassen. Det deponeres ikke lengre nedbrytbart avfall (slutt i 2010) og det dannes derfor mindre deponigass.

Deponiet har levert deponigass til varmesentralen i Arendal (leveringsavtale i 2006), siden transportledning var klar august 2008. I samarbeid med varmesentralen vil det bli satt inn en mindre fyrkjel, for å oppnå jevnere drift på de mindre mengdene deponigass som fortsatt produseres.

Vedtak:

Styret tar informasjonen om status for deponigass til orientering.

Sak 74.18 Helårs hytterrenovasjon

Daglig leder orienterte fra kontaktutvalgsmøte 13. desember med kommunene, der det blant annet ble diskutert om muligheten for å tilby hytteabonentene helårlig hytterrenovasjon i Arendal og Grimstad kommune. Froland kommune har allerede helårlig hytterrenovasjon.

Mange hytteeiere ønsker helårsrenovasjon, fordi bruken av hyttene endrer seg. I Aust- og Vest-Agder har alle kommunene, unntatt Arendal og Grimstad helårsinnsamling for hyttene. I Arendal og Grimstad har enkelte hytter med egne dunker helårsrenovasjon. I kontrakt med NordRen er det opsjon for helårs hytterrenovasjon for Arendal og Grimstad kommune.

Det er i midlertidig enkelte forutsetninger som må avklares, blant annet brøyting. Agder Renovasjon IKS og kommunene setter sammen en arbeidsgruppe som skal se nærmere på mulighetene og forutsetningene for helårs hytterrenovasjon. Det vil også bli tatt opp muligheter for en endring av dagens hytterrenovasjon på Merdø, Gjessøya, Hesnesøy. I dag samles inn og hentes avfall på øyene i de 7 månedene som det er hytterrenovasjon. Eventuelle endringer i hytterrenovasjon må inn i en revidert forskrift for husholdningsavfall for kommunene.

Vedtak:

Styret tar informasjonen fra daglig leder om hytterrenovasjon til orientering.

Sak 75.18 Returkraft AS

Driften på forbrenningsanlegget går bra og som planlagt, med gode inntekter og forutsigbare kostnader. Det skal avholdes årets siste styremøte i Returkraft AS 18. desember samt administrativt kontaktforums møte (daglig ledere til eierselskapene) 20. desember, og ut over informasjonen som ble gitt på siste styremøte i Agder Renovasjon IKS, er det derfor lite nytt fra Returkraft AS.

Vedtak:

Styret tar informasjonen om Returkraft AS til orientering.

Sak 76.18 Møteplan 2019

Utkast til møteplan og forslag til møtedatoer for styret i 2019, var vedlagt.

Vedtak:


Styret godtar møteplan for 2019 med et par justeringer.

Sak 77.18 EventueltMiljøkontroll – deponer:

Daglig leder orienterte fra anbud på miljøkontroll av deponier (23 stk) på Agder. Avfall Sør AS har bistått avfallsselskapene på Agder for et felles anbud. Innen frist 29.11.18 var det innkommet 6 tilbud, der et ble avvist. I denne konkurransen legges det til grunn det tilbud som har best forhold mellom pris og kvalitet (ytelsens egenskaper). Pris teller 70 % og kvalitet 30 %.

DMR Miljø og Geoteknikk AS hadde det mest fordelaktige tilbudet ut fra tildelingskriteriene, og oppdragsgiver har derfor intensjon om å inngå kontrakt med dem. Det er fremkommet en klage som blir håndtert.


Neste styremøte: 29. januar 2019 (fra kl 08.30)



Åge Nystøl



Einar Krafft Myhren



Ingrid Dorthea Skårmo



Bjørg Engeset Eide

Esben Moy



Jørgen Hurvedal

Ingebjørg Berstad Torp

sett: Nina Jertoft