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1 SAMMENDRAG 

Heftingsdalen deponi har siden 2009 fungert som deponi for inert og ikke-biologisk avfall, og utgjør en viktig del 
av denne avfallshåndteringen i regionen. Et avfallsdeponi er definert som et permanent disponeringssted for 
avfall ved lagring på eller under bakken. Det er viktig å forvalte deponiet på en best mulig måte, med en optimal 
bruk av eksisterende kapasitet.  

Restkapasiteten innenfor dagens regulerte område (trinn 1) er anslått til ca. 250 000 m³, tilsvarende rundt 165 
000 tonn avfall. Ved dagens mottaksmengder gir dette en forventet gjenstående levetid på cirka 20 år. 

To strategiske alternativer vurderes for videre drift: 

Plan A, som optimaliserer driften innenfor eksisterende deponivolum, og Plan B, som innebærer en utvidelse 
av deponiet mot vest (trinn 2) med ytterligere ca. 250 000 m³ deponikapasitet. Utvidelsen vil kreve betydelige 
investeringer i bunntetting, sigevannshåndtering og stabilitetsvurderinger (rassikring). 

Vurderingen tar hensyn til miljømessige, økonomiske og driftsmessige konsekvenser.  

Plan A støtter best opp under avfallspyramiden, reduserer fremtidige miljøforpliktelser og begrenser økonomisk 
risiko. Plan B gir økt kapasitet, men innebærer økte kostnader, økt risiko og forpliktelser i nedleggingsfasen. 
Begge planer krever en mer aktiv satsing på gjenvinning og reduksjon av deponibehov. 

Anbefalingen er å primært følge Plan A, samtidig som nødvendige forberedelser for en eventuell fremtidig 
utvidelse (Plan B) holdes åpne dersom utviklingen i avfallsmengder tilsier det. 

2 INNLEDNING 

Heftingsdalen deponi ble etablert i 1986 og fungerte fram til 2009 som mottak for blandet husholdningsavfall. 
Deponiet ble etablert for å løse en kommunal samfunnsoppgave,ved å sluttbehandle blandet 
husholdningsavfall. Det ble ikke lagt noe bunntetting eller gjort andre tiltak utover sigevannsledning når deponiet 
fikk tillatelse og ble tatt i bruk i 1986. Dette vil være krav i dag ved nye deponier eller utvidelser av eksisterende. 
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Etter innføringen av deponeringsforbudet benyttes deponiet for inert avfall og masser som ikke kan gjenbrukes, 
materialgjenvinnes eller energi utnyttes. 

Formålet med dette notatet er å gi en oppdatert oversikt over status for deponiet, inkludert restvolum og 
forventet levetid, samt å vurdere alternative strategier for fremtidig drift. Det sees på fordeler og ulemper ved de 
alternative strategiene for deponidriften. Vurderinger rundt hvordan deponiet skal driftes videre vil være en 
sentral del av strategiplanen for Miljøparken Heftingsdalen.  

  

Figur 1: Trinn 1 til venstre viser dagen rammer for deponering. Trinn 2 til høyre viser mulig utvidelse mot vest. 

3 STATUS FOR DAGENS DEPONI 

3.1 Godkjenning av deponidriften 

Deponiet har konsesjon og godkjenning fra Statsforvalteren etter Forurensningsloven til å motta og permanent 
lagre inert avfall, det vil si avfallstyper som er fysisk og kjemisk stabile og har lavt utlekkingspotensial.  

Avfallet må tilfredsstille kriterier for mottak på deponi og som ikke overskrider tilstandsklasse 5. Det er etablert 
deponeringsceller for gips, asbest og blandet forurenset masse. 

Deponiet ble etablert for i hovedsak å ta imot avfall fra husholdninger. Mottaksmengden til dagens deponi består 
av ca 90 % fra næringsvirksomhet og ca 10 % fra husholdninger. 

Dagens godkjenning for deponidrift gjelder til år 2048 og inntil 1 885 000 tonn lagret avfall, og drift av deponiet 
skal skje iht en egen oppfyllingsplan. Utforming av deponiet skal sørge for stabilitet i avfallsmassen og sikring 
slik at faren for setninger reduseres. Avfallet skal deponeres i celler, slik at det arealet som er i bruk blir så liten 
som mulig. Deponiområdet skal ha minst mulig åpent areal for å hindre avfallsflukt. Det skal foretas årlige 
registreringer og utbedringer av setninger i deponiet både under aktiv drift og etterdriftsfasen.  
  

Trinn 1 Trinn 2 
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Avfall som i dag deponeres i Heftingsdalen er masser som verken kan energi utnyttes eller materialgjenvinnes 
med dagens teknologi.  

Deponiet har tillatelse for mottak og lagring av forurenset masse inntil tilstandsklasse 5 som krever strenge tiltak 
og må håndteres som farlig avfall, der spredning til miljø og grunnvann skal hindres. Statsforvalteren stiller krav 
til at slikt avfall må deponeres i egne celler (soner) på deponiet med registering og kontroll. 

Avfallstyper som i dag deponeres i Heftingsdalen: 

• Betong, keramikk, porselen og tegl 

• Isolasjon (Glava, mineralull) 

• Gips (egne celler) 

• Asbest (egne celler) 

• Forurensede masser fra bygge- og anleggsvirksomhet 
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3.2 Restvolum for dagens deponi - trinn 1 

Høydemålinger fra august 2025 viser et gjenværende teoretisk volum på ca. 250 000 m³. Basert på en 
massetetthet på 1,5 tonn/m³ tilsvarer dette omtrent 375 000 tonn. Restlevetiden anslås til 20-25 år ved samme 
trend (dagens mottaksmengder).  
 

Dato målt Restkapasitet til regulert 
høyde (for trinn 1) 

Reduksjon fra forrige måling  
(2,75 år) 

Estimert restlevetid ved 
samme trend 

09.12.2022 278 000 m3 (415 000 tonn)  - 

22.08.2025 252 000 m3 (375 000 tonn) -26 000 m3 (15 000 tonn/år) 20-25 år 

Deponiet har høyeste tillatt oppfyllingspunkt på kotehøyde 100 (ved bruk av både trinn 1 og tinn 2). Ved 

benyttelse av kun trinn 1 er utnyttbar kotehøyde 95 (jfr illustrasjon, regulerte maks-høyder) iht 

reguleringsbestemmelsene.  

 

 

Figur 2: Illustrasjon av dagens deponihøyder og regulerte maks-høyder.  
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3.3 Utvidelse av deponiet - trinn 2 

Trinn 2 medfører at området som i dag benyttes til mottak av matavfall/kompostering tilrettelegges med 
bunntetting og sigevannshåndtering. Utvidelsen vil kreve utvidet tillatelse for deponidrift fra Statsforvalteren iht. 
Forurensingsloven. Trinn 2 forutsetter flytting (avvikling) av kompostering/driftsbygg ut av dette området, slik at 
dette arealet frigjøres for oppfylling. 

• Utvidet areal: ca 21 000 m2 

• Økt deponikapasitet: Ca. 250 000 m3 (ca 375 000 tonn) 

 

Figur 3: Deponiet med trinn 2. 

 

4 GRUNNLAG FOR VURDERINGER OG STRATEGIVALG 

4.1 Avfallspyramiden og strengere miljøkrav 

Det forventes økt gjenvinning i samfunnet. Det settes krav der måling av gjenvinningsgrad gir en pekepinn på 
hvordan situasjonen er. 

Avfallspyramiden legger føringer for at materialer skal behandles høyest mulig i hierarkiet, og at deponering er 
siste utvei. Økt gjenvinning i samfunnet vil gradvis redusere mengden som må deponeres, noe som bør 
reflekteres i strategivalgene for Heftingsdalen. 

Trinn 2 
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Hierarkiet består av fem nivåer, fra høyest til lavest prioritet: 

• Avfallsreduksjon: Det beste er å unngå å skape avfall i utgangspunktet, for eksempel ved å redusere 
forbruket. 

• Ombruk og gjenbruk: Bruke produkter og ting om igjen. Dette kan være ved å kjøpe brukte varer eller 
produkter av god kvalitet som varer lenge. 

• Materialgjenvinning: Kildesortere avfall slik at det kan lages nye produkter av de brukte ressursene. 

• Energiutnytting: Forbrenne restavfall for å produsere strøm og varme. 

• Deponering: Det minst foretrukne alternativet, der avfall lagres permanent på et deponi. I Norge er 
deponering strengt regulert, og det er et mål å minimere mengden avfall som ender her.  

Strengere miljøkrav: 

EUs målsetning er at mindre enn 10% av avfallet skal deponeres i 2035. 

Det kommer nye og strengere krav til deponier under EUs reviderte Industriutslippsdirektiv (IED), som Norge 
også implementerer; Miljødirektoratet arbeider med å utvikle disse BAT-prinsippene (Best Available 
Technology) for deponier som vil føre til strengere krav til utslipp til luft og vann, forbedret sigevannshåndtering 
samt økt overvåking. 

Klimatilpasninger: 

Myndighetene er strengere på klimatilpasningskrav, ved at rør og systemer (også for deponi) må håndtere 
perioder med styrtregn jfr utforming og dimensjoner.    

4.2 Deponiets betydning for Agder Renovasjon IKS 

ARIKS har gjeldende tillatelse og er eier av deponiet på Heftingsdalen, og har ansvar for den løpende 
overvåkningen, utgiftene og vedlikeholdskostnadene for driften av deponiet etter strenge krav og tillatelse fra 
Statsforvalteren. ARIKS har inntekter fra deponiet gjennom Agder Renovasjon Næring AS (ARNAS) for mottak 
av godkjente masser. Deponiet representerer en viktig inntektskilde for ARNAS. Samtidig påløper betydelige 
fremtidige kostnader til overvåkning og miljøoppfølging av deponiet. 

Det er flere faser av deponiets livssyklus: Driftsfasen, avslutningsfasen og etterdriftsfasen:  

Driftsfasen: Tiden fra oppstart av deponiet fram til avslutningsfasen. Det vil si den fasen deponiet mottar avfall. 

Avslutningsfasen: Tiden fra all deponering av avfall opphører og frem til deponiet (eller deler av deponiet) er 
tildekket og avsluttet i henhold til krav som er stilt av myndighetene. En avslutningsplan for deponiet må 
fremlegges Statsforvalteren minst 2 år før planlagt avslutning.   



NOTAT Deponi Heftingsdalen – Status og vurdering av drift og utvikling   
 

Side 8 av 13 

 

Etterdriftsfasen: Tiden fra godkjent avslutning og frem til det tidspunkt hvor deponiet (eller deler av deponiet) 
ikke lenger kan medføre skadevirkninger på ytre miljø og menneskers helse. Det må fremlegges en 
etterdriftsplan som beskriver hvordan etterdriftsfasen for deponiet skal utføres. 

Et deponi, eller deler av det, skal avsluttes når den totale tillatte mengden deponert avfall er oppnådd eller tillatt 
deponeringshøyde er oppnådd. Det er mange faktorer det skal tas hensyn til når et deponi avsluttes. 

En avslutningsplan og etterdriftsfase for et deponi har mange økonomiske usikkerhetsmomenter. 

4.3 Økonomi 

4.3.1 Endelig avslutning av deponi   

Beregnet restkapasitet for deponiet (trinn 1) er 20 – 25 år. Om en hensyntar 20 års aktiv drift av deponiet etter 
2025, vil en avslutning av deponiet starte fra 2046 som er i overenstemmelse med dagens tillatelse for deponiet 
til 2048.  

Når deponivolumet er utnyttet, skal deponiet avsluttes med mindre det gis tillatelse til å utvide deponiet. ARIKS 
har ansvar for etterdrift av anlegg og installasjoner i minst 30 år etter avslutning, såkalt etterdriftsperioden. 
Miljøoppfølging av deponiet og kontroll av sigevannet skal følges opp i minst 30 år etter nedleggelse. Ved 
utløpet av etterdriftsperioden vil Statsforvalteren foreta en vurdering av forurensningssituasjonen ved deponiet, 
og ved for høye verdier av målte miljøparametere må overvåkning og tiltak fortsette utover 30 år. Dette 
innebærer enn løpende og betydelig utgiftspost for ARIKS i mange år. Et større deponivolum (utvidet deponi) vil 
øke omfanget av slike forpliktelser. 

Hva kreves for en avslutning av deponiet: Avslutningsplan skal blant annet beskrive hvordan deponiet skal 
avsluttes, gi informasjon om hvilke områder som skal sikres og overdekkes, samt hvordan tekniske 
installasjoner skal sikres fremover (drift, kontroll og overvåkning i etterdriftsfasen). Det skal beregnes 
kostnadsestimater og økonomisk dekning for planlagte tiltak.  

I avslutningsfasen skal hele eller deler av deponiet tildekkes (topptetting), og det må beregnes kostnader til 
denne fasen: Kilde: Avfall Norge, Veileder for avslutning og etterdrift av deponier (Rapport 12/2015). 

 

Krav til overvannssystem: For deponier hvor det kan tilføres vann fra omgivelsene må det finnes et avskjærende 
overvannssystem som leder mest mulig av overvannet bort fra deponiet. Overvannssystemet skal vedlikeholdes 
og rehabiliteres eller utvides etter behov, slik at minst mulig overvann tilføres deponiet.  

Krav til håndtering/oppsamling av deponigass: Dersom det er gassproduksjon i deponiet skal det i avslutnings- 
og etterdriftsfasen fortsettes med oppsamling av deponigassen. 

En utvidelse av deponiet kan trigge nye miljøkrav fra myndighetene, fordi kravene blir strengere. Det kan 
komme krav om investering i et lokalt renseanlegg på Heftingsdalen (evt før det ledes til kommunalt 
renseanlegg).  
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4.3.2 Finansiell sikkerhet og etterdriftsfond 

ARIKS skal ha etablert en tilfredsstillende finansiell sikkerhet (etterdriftsfond) for deponiet for å sikre at 
forpliktelsene som følger av tillatelsen kan oppfylles. Dette gjelder primært kravene til nødvendige tiltak i 
avslutnings- og etterdriftsfasen. Det må beregnes avslutningskostnader og nødvendige tiltak.  

Jfr Avfall Norge, veileder for avslutning og etterdrift av deponier, var kostnader for avslutning av et middels stort 
deponi i 2015 (tilsvarende Heftingsdalen) 32 mill. Omregnet til kostnad i 2025: 42 mill (pris 2015: 430,- pr m2, 
pris 2025: 550,- pr m2). Dette er kostnader som må hensyntas i et etterdriftsfond. I tillegg vil det sannsynligvis 
komme andre uforutsette hendelser og nødvendige tiltak som må inngå i Etterdriftsfondet. Et grovt anslag ca 50 
mill kr må avsettes i Etterdriftsfondet frem til avslutning i 2046.  

Status for Etterdriftsfondet i ARIKS: Det er pr 1.1.2026 avsatt 22,7 mill til avslutning og etterdrift for deponiet 
for trinn 1. Det er budsjettert med 3 mill kr pr år til avsetning for etterdrift av deponiet i langtidsbudsjett for 
henholdsvis 2026, 2027, 2028 og 2029.  

Etterdriftsfondet vil etter dette pr 1.1.2030 utgjøre: 34,7 mill kr.  

Kostnader for sigevannshåndtering og miljøovervåkning vil bli tatt løpende gjennom årlige driftsutgifter:   

Sigevann: Den desidert største kostnadsdriveren er behandlingskostnader av sigevann. Denne kostnaden er 
det også knyttet store usikkerheter til fordi den påvirkes av nedbørsmengder og tilsig fra sideområder. 

Deponiområdet drenerer mot eksisterende sigevannsoppsamling ned mot en betongsdemning. Sigevannet 
ledes i rør fra demningen og innpå kommunalt avløpsnett videre til renseanlegg (Saulekilen). ARIKS betaler 
leveringsavgift til kommunen for målt sigevannsmengde nå i driftsfasen som vil fortsette i etterdriftsfasen. I 2026 
koster levering av 1 m3 sigevann ca 24 kr. Årlig sigevannsmengde er estimert 185 000 m3, som da vil medføre 
ca 4,4 mill kr i driftskostnader for året 2026.  

I driftsfasen (20 år frem til 2046) og etterdriftsfasen (30 år etter avslutning) er grovt estimert sigevannskostnad 
200 mill. De årlige kostnadene til sigevann vil i disse fasene hensyntas i årlige driftsutgifter. 

• Et utvidet deponi (trinn 2) kan gi ytterligere kostnader til sigevann og behov for andre nødvendige 
kostnader.  

• Det vil være hensiktsmessig med tiltak for å lede bort overvann fra deponiet (redusere 
sigevannsmengden).  

Krav til sigevannsbehandling: Sigevannsbehandlingen fortsetter i avslutnings- og etterdriftsfasen. Mengde 
sigevann vil reduseres i denne fasen, hvilket innebærer at det er mulig å søke forurensningsmyndigheten om en 
reduksjon i overvåkingsprogrammet. 

Sigevannsledningen: Sigevannsledningen ble etablert fra oppstart av deponiet (1986). Det er en eldre ledning 
og ARIKS må ha en plan for hvordan håndterer eventuell slitasje på ledningen. Det skal gjennomføres ny 
rørinspeksjon med kamera høsten 2027 for å vurdere eventuelle behov for utbedringer av sigevannsledningen. 
Eventuelle utbedringer av sigevannsledningen vil medføre en betydelig kostnad. 

Miljøovervåkning: Strenge krav om overvåkning og miljøkontroll. Kostnader til løpende miljøkontroll av 
Heftingsdalen deponi, utgjør i 2025 ca 150 000,- pr år. I driftsfasen (20 år frem til 2046) og etterdriftsfasen (30 år 
etter avslutning) er grovt estimert miljøkontrollen beregnet til totalt 7,5 mill i denne perioden. Kostnadene til 
miljøovervåkning hensyntas i årlige driftskostnader.  

Ved utvidelse av deponiareal vil også kostnader for fremtidig avslutning, sigevannskostnader, miljøovervåkning 
mm øke.   
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5 VIDERE DEPONIDRIFT - PLAN A OG PLAN B 

5.1 Plan A - Optimalisering innenfor trinn 1 

Plan A innebærer å utnytte eksisterende deponivolum best mulig, slik også tillatelsen krever, og forlenge 
levetiden gjennom bedre sortering, økt gjenvinning og forbedrede driftsrutiner. Denne strategien bygger på et 
prinsipp om å minimere avfall til deponi og å støtte opp under avfallspyramiden. 

Tiltak for å forlenge levetiden til deponiet: 

• Aktiv satsing på gjenbruk og materialgjenvinning for å redusere mengden avfall til deponi 

• Etablere løsninger for rensing/vasking av masser som kan transporteres ut 

• Større grad av mellomlagring av avfall og masser i påvente av ny behandlings- og gjenvinningsteknologi 

Vurdering – Plan A 

Plan A følger prinsippene i avfallspyramiden og reduserer miljøpåvirkning og langsiktige økonomiske 
forpliktelser. Optimaliseringstiltakene kan gi betydelig livstidsforlengelse for deponiet, spesielt dersom ny 
gjenvinningsteknologi utvikles raskt. Kostnadsnivået er moderat, og risikoen lav. Planen gir likevel ingen økt 
fysisk kapasitet, og inntekter fra deponidriften vil falle bort tidligere enn ved utvidelse. Deponeringstilbudet kan 
bli utilstrekkelig dersom avfallsmengdene øker i regionen og gode mottaksløsninger mangler.  
 

Fordeler Ulemper 

- Lavere investeringsbehov 

- Mindre miljøpåvirkning 

- Moderat/kjent overvåkningskostnad 

- Begrenset kapasitet og levetid 

- Avhengig av teknologisk utvikling 

- Reduserer fremtidige inntekter 

5.2 Plan B - Utvidelse med trinn 2 

Plan B innebærer etablering av et nytt deponiareal som omtrent dobler resterende deponikapasitet. Denne 
strategien gir betydelig mer plass, men innebærer også store investeringer, utvidet areal til deponi og økte 
miljøforpliktelser. 

Forhold som påvirkes: 

• Utvidelse av risiko- og stabilitetsvurderinger ved videre utfylling 

• Betydelige investeringer i bunntetting og nytt sigevannssystem 

• Fremtidige kostnader til større miljøprogram etter avslutning 

• Omlegging/relokalisering eller nedlegging av dagens komposteringsdrift 

Vurdering 

Plan B og utvidelse i trinn 2 gir et betydelig tillegg i kapasitet, men medfører store investeringer og økt 
miljøansvar i 30+ år etter avslutning. Det kreves omfattende geotekniske vurderinger og eventuelt rassikrende 
tiltak ut over behovet for trinn 1. Prosessen er søknadspliktig. En usikkerhet i avfallsmarkedet, økt konkurranse 
(deponi fra både offentlige og private bedrifter under planlegging i Agder) eller gjenvinningsteknologi kan gi 
risiko for overkapasitet ved investering i trinn 2 (utgifter uten inntekter).   

En utvidelse av deponiet med trinn 2, vil båndlegge areal (ikke reversibelt), og kan begrense utvikling av andre 
aktiviteter i Miljøparken Heftingsdalen. Som alternativ kan det vurderes å benytte arealet i Trinn 2 til 
mellomlagring av masser i påvente av ny gjenvinningsteknologi. Dette vil gi en reversibel løsning der arealet 
senere kan frigis til annen utvikling. 

En utvidelse i trinn 2 vil medføre høye investeringskostnader. Det er i midlertidig vanskelig å anslå hvor mye det 
totalt vil utgjøre. Flere forhold vil spille inn i en ny tillatelse fra forurensningsmyndighetene. Dagens krav med 
dobbel bunntetting, egne celler for deponiet til ulike avfallstyper, oppsamling av sigevann, drift og overvåkning 
vil gjelde, men vil det komme ytterligere krav som må hensyntas, om 10-15 år når en utvidelse vil være aktuell?  
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Det er en usikkerhet i totalkost for utvidelse i trinn 2, for det er uklart hva Statsforvalteren vil kreve, og fordi 
regelverk og krav blir strengere og endres over tid. Det vil derfor være hensiktsmessig å gjøre en 
kostnadsberegning om ca 10 – 12 år, for å sikre at de økonomiske kalkylene for en utvidelse blir mest mulig 
korrekte og «up to date». En investeringskostnad i utvidelse trinn 2 må hensyntas i det prisnivå som ARIKS tar 
for mottak av næringsavfall. Det blir derfor viktig er at en eventuell investering i utvidelse, drift og løpende 
miljøovervåkning, blir hensyntatt i pris som næringskundene (ARNAS) betaler pr avfallstype og tonn til ARIKS.  

Det kan derfor bli en vurdering som næringsselskapet (ARNAS) må ta på sikt, om det blir rimeligere å levere 
avfall til andre selskap med deponi som allerede har utvidet og har god mottakskapasitet, eller vurderer selv å 
etablere et deponi for enklere lett forurenset masser.  

Eksempel på grunnpris pr tonn avfall ved utvidelse trinn 2 (grovt beregnet), i forhold til forskjellige 
investeringsbeløp og økt kapasitet:  

 
 
Etter denne investeringen vil det være kostprisen pr. tonn uansett avfallstype. Andre driftskostnader (arbeid, 
miljøovervåkning, etterdrift, sigevann mm) som må hensyntas i markedspris, vil komme i tillegg.  
Utfordringen er at trinn 2 er et begrenset område (21 daa), og det kan fort medføre større kostnader for i 
utgangspunktet en mindre utvidelse (kost/nytte vurdering).  
 

Fordeler trinn 2 Ulemper trinn 2 

- Økt kapasitet og levetid 

- Fortsatt inntektsstrøm 

- Høye investeringskostnader 

- Irreversibel båndlegging av arealer som kan begrense 
utvikling, eller krever kjøp av erstatningsareal. 

- Økt miljøoppfølgingsbehov og nye godkjenninger fra 
myndigheter 

5.3 Samlet vurdering av plan A og plan B 

 

 PLAN A - Optimalisering innenfor trinn 1 PLAN B - Utvidelse med trinn 2 

Driftsmessige 
forhold og 
strategi 

Plan A forutsetter at det utnyttes et potensial for en 
bedre sortering av masser før deponering. 
Systematisk utsortering og mellomlagring kan 
redusere volumet som faktisk må deponeres. 

Et bedre system for fysisk komprimering og 
fyllingsplanlegging (lagvis deponering, 
komprimeringsrutiner osv.) kan gi økt 
volumutnyttelse. Dette krever mer aktiv oppfølging 
av deponidriften, men antas å ha moderat kostnad. 

Innføring av rensing av masser kan føre til at store 
mengder avfall kan sendes til gjenvinning i stedet 
for deponering. Dette vil redusere miljøbelastning 
og avfallsvolum over tid. 

Plan B gir deponiet en robusthet og 
forutsigbarhet som en av regionens viktigste 
aktører innfor håndtering av aktuelle 
deponeringsmasser. 

En utvidelse kan ses som en posisjonering for å 
være regionalt deponi med høy kapasitet og 
god inntjening, og der det profileres på høy 
miljøfaglig håndtering og oppfølging. 

Samtidig øker bindingen til deponidrift som 
langsiktig hovedaktivitet, noe som potensielt 
strider mot utviklingen i avfallspolitikken i Norge 
og de fleste andre industriland. 

Driftsarealer blir båndlagt ved en irreversibel 
prosess. Kjøp av erstatningsareal kan bli 
nødvendig. 

Teknologi og 
marked 

Ny teknologi for gjenvinning av masser er under 
utvikling. Det kan forventes økt marked for 
gjenbruk. 

Utvidelsen krever etablering av full bunntetting 
etter de krav som da vil gjelde, inkludert 
membran, drenslag og sigevannssystem. 
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Plan A legger til rette for at ARIKS ikke binder seg 
til store, irreversible investeringer før det er avklart 
hvilke nye behandlings- og gjenvinningsløsninger 
som blir tilgjengelige. 

Et mer fleksibelt system for mellomlagring kan 
gjøre at man kan vente på lønnsomme 
gjenvinningsteknologier i stedet for å deponere 
masser permanent. 

Det må utarbeides detaljerte stabilitetsanalyser 
både for eksisterende fyllinger og de planlagte 
ekstra massene i trinn 2. Dette inkluderer 
vurdering av skråningsstabilitet, setninger og 
geotekniske forhold i hele området. 

Det kan bli krav om rassikrende konstruksjoner, 
som støpte voller eller støttemurer, spesielt der 
fylling legges ut mot i bratte terrengpartier 
(unngå tidligere hendelse med ras fra 
deponiet).  

Dagens mottak av matavfall/slam/ 
kompostering må legges ned, alternativt 
investering i nytt areal og nye bygg/anlegg. 

Miljø Mindre deponert volum gir mindre framtidig 
forpliktelse under etterdriften, med lavere risiko 
knyttet til sigevann og mindre langsiktige 
kontrollkostnader. 

Mindre deponering støtter klimamålene og 
nasjonale føringer for avfallssektoren. 

Det er forventet at strengere regelverk gjør 
deponering stadig mindre aktuelt. En strategi som 
begrenser deponeringsbehovet, kan derfor være 
mer bærekraftig over tid. 

Dette medfører mer omfattende overvåkning og 
større risiko for lekkasje og miljøpåvirkning. 

Et utvidet areal vil påvirke etterdriftsperioden 
med krav til overvåkning av sigevann, 
grunnvann og klimautslipp i minst 30 år etter 
endt drift, og potensielt lenger ved behov. 

Økt miljøpåvirkningsrisiko kan gi større 
framtidige økonomiske forpliktelser. 

Søknad om tillatelse etter Forurensningsloven 
kan trigge nye miljøkrav fra myndighetene, slik 
som krav om lokalt renseanlegg for sigevann, 
før det ledes til kommunalt renseanlegg. 

Økonomi Plan A krever begrensede investeringer 
sammenlignet med Plan B. 

Tiltak som bedre sortering, mellomlagring og evt. 
vasking vil gi økte driftskostnader. Men dette 
avhenger av markedsforholdene siden de 
potensielt kan gi inntekter ved salg av masser. 

Redusert deponert volum kan bety lavere 
langsiktig miljøoppfølging, noe som reduserer 
kostnader etter nedleggelse. 

 

Trinn 2 krever betydelige investeringer i 
infrastruktur (bunntetting, drenssystem, 
masseflytting, flytting av komposteringsanlegg). 

Et større deponi kan gi økte inntekter gjennom 
høyere mottakskapasitet og større fleksibilitet i 
markedet for masser.  

Kostnadene for overvåkning og vedlikehold 
etter nedleggelse vil øke. Det må avsettes 
ytterligere midler til avslutning og etterdrift for å 
dekke en fremtidig kostnad. 

Trinn 2 vil også kunne medføre økte 
personalkostnader for drift og oppfølging, noe 
som kan gå på bekostning av andre 
renovasjons- og driftsoppgaver. 

Usikkerhet i avfallsmarkedet kan gi risiko for 
overkapasitet dersom gjenvinningsteknologier 
utvikles raskt. 

Potensiell utfordring om hvem som bekoste og 
drifte en utvidelse (ARIKS/ARNAS). En 
utvidelse er bare nødvendig for å gi ARNAS 
gode vilkår for salg av deponivarer. ARIKS eier 
og drifter trinn 1.  

Risikovurdering Den største risikoen for plan A er at 
avfallsmengdene i regionen ikke reduseres som 
forventet, og at alternative deponi ikke er 
tilgjengelig uten lange transportavstander. 

Manglende investeringer i nytt deponivolum kan 
over tid skape press for hasteløsninger, og 

Risiko ved plan B er at endringer i statlige 
rammebetingelser, strengere utslippskrav og 
økt fokus på gjenvinning kan redusere behovet 
for et større deponi. 

Utvidelsen krever godkjenning fra 
Statsforvalteren og andre myndigheter. 
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medføre systemer som ikke blir miljøvennlige når 
man analyserer hele behandlingsløpet. 

Stans i inntektsstrømmen på et tidligere tidspunkt 
kan påvirke den økonomiske situasjonen slik at 
ARNAS og dermed ARIKS får redusert 
handlingsrom og aktivitet. 

Saksbehandlingstiden kan være lang, og det 
må utarbeides konsekvensutredninger. 

Det er risiko for at strengere framtidige krav til 
deponier kan gjøre investeringen dyrere eller 
mindre lønnsom enn antatt. 

Høy investeringskostnad og økte økonomiske 
forpliktelser kan gi redusert handlingsrom for 
ARIKS i andre investeringsområder. 

6 KONKLUSJON OG ANBEFALING 

Dagens deponi har tilstrekkelig kapasitet i om lag 20 år, noe som gir rom for å prioritere tiltak som reduserer 
behovet for deponering. Dette er i tråd med avfallspyramiden, samfunnsutviklingen og nasjonale føringer for økt 
gjenvinning og sirkulær økonomi. 

Plan A anbefales som primær strategi, fordi den: 

• Reduserer avfallsmengden til deponi gjennom økt gjenvinning 

• Medfører lavere framtidige miljø- og overvåkningskostnader 

• Gir lavest økonomisk og teknisk risiko 

• Støtter opp under overordnet miljøstrategi for Miljøparken Heftingsdalen 

Anbefaling:  

a) Plan B (utvidelse) holdes åpen som en fremtidig mulighet. Nødvendig kunnskapsgrunnlag om stabilitet, 
kostnader og miljøpåvirkning må utredes ved eventuell utvidelse. Dersom avfallsstrømmene utvikler seg 
annerledes enn forventet, eller nytt regelverk påvirker rammebetingelsene, kan dette påvirke behovet 
for utbygging av trinn 2. 

b) En kostnadsberegning om ca 10 – 12 år, for å sikre at de økonomiske kalkylene for en utvidelse i trinn 2 
blir mest mulig korrekte (jfr. beskrivelsen i kap. 5.2), før en gjør en mulig investeringsbeslutning i 
utvidelse trinn 2. 

C)  En ny oppdatert beregning av restkapasitet for dagens deponi (trinn 1), om ca 5 år, for å sammenligne 
den restlevetid som ble beregnet i 2025. 

D) Vurdere andre områder som kan benyttes til deponi, for å oppnå en vesentlig lavere grunnkost. Da kan 
en oppnå en betydelig høyere kapasitet (totalt sett) og en investeringskostnad som ikke øker 
proporsjonalt.  

Vurdere et deponi for kun lett forurenset masse (enklere krav fra Statsforvalteren fordi forurensning 
gjennom utslipp fra «enklere» masser reduseres), slik at en sikrer dagens deponi til de øvre 
tilstandsklassene. En vil forlenge kapasiteten på dagens deponi vesentlig, og man vil oppnå god 
kapasitet for ARNAS på nytt deponi. En vil samtidig unngå en mulig interessekonflikt om investeringen 
skal gjøres av ARIKS eller ARNAS. Ved et deponi lokalisert et annet sted, vil ARNAS kunne stå for 
etableringen. Det anbefales at ARNAS vurderer denne muligheten.  

          

          

         

        

          


